

# Hva skjer med grusbanen?

Informasjon om fremdriften i arbeidet med aktivitetspark på grusbanen ved Bøler skole per april 2018.

FAUs utegruppe jobber videre med planene om å lage en aktivitetspark på grusbanen ved Bøler skole.

## Mål:

Å skape en aktivitetspark som kan brukes av barn og unge både i og utenfor skoletid, og som også andre generasjoner i bydelen kan ha glede av.

Vi ønsker et område med plasser for blant annet rullende aktiviteter og ballaktiviteter, og som også har grøntarealer og benker slik at dette også blir et hyggelig område å være på.

## Her er en kort oppdatering av status for arbeidet:

Vi jobber på tre ulike arenaer:

- 1) Tillatelse til å utvikle området + involvering av bydel/kommune
- 2) Skaffe mer penger
- 3) Lokal involvering (elever og befolkning for øvrig)

## Hva vi har gjort og hva vi planlegger videre - utdypning:

### 1) Tillatelse til å utvikle området + involvering av bydel/kommune

For å kunne utvikle området er vi avhengig av godkjenning fra eier av grusbanen, Undervisningsbygg. Dette er altså en avgjørende forutsetning for at prosjektet skal kunne gjennomføres.

Vi har vært i møte med Undervisningsbygg, som har gitt tillatelse til at vi ferdigstiller en mulighetsstudie for området. Studien er under utarbeiding av landskapsarkitektene Lala Tøyen, som har erfaring med liknende arbeider. Lala har laget foreløpige skisser med ulike alternativer.

Undervisningsbygg har flere forbehold, blant annet knyttet til hvem som skal stå for kostnader til vedlikehold, hvem som skal stå som ansvarlig for prosjektet og hvordan prosjektet påvirker mulighetene for framtidig bruk av området til andre formål.

Vi arbeider derfor med å finne løsninger som gjør at vi får tillatelse til å bruke området til det vi ønsker. Vi har siden sommeren 2017 vært i tett kontakt med **bydel Østensjø** og **Bymiljøetaten (BYM)**. **Begge er positive til prosjektet.**

Bydel Østensjø står som søker på søknader til flere tilskudd (se punkt 2). Bymiljøetaten har stilt seg positiv til å ta driftsansvar for deler av området, dette er ennå ikke avklart. Vi er i tett dialog med både Bymiljøetaten og bydelen, med håp om at BYM kan ta driftsansvar og at enten BYM eller bydelen kan stå som prosjektansvarlig. Vi håper på nærmere avklaring i løpet av våren.

Tross forbehold fra Undervisningsbygg er det positivt at de har godkjent vårt videre arbeid med en mulighetsstudie. Vi håper gjennom dialogen med bydelen og BYM å finne løsninger som gir oss tillatelse fra Undervisningsbygg.

## 2) Skaffe penger

I tillegg til at vi har mottatt en million kroner fra Sparebankstiftelsen, oppfyller vi kriterier til å motta flere tilskudd som vi derfor har tro på å få.

### Oversikt over status så langt:

**Mottatt:** 1 million, Sparebankstiftelsen

**Søkt om:** 1.500 000 kroner, torg- og møteplassmidler Oslo kommune (Bydel Østensjø står som søker, fristen var 1. februar, svar ventes ca i august/september).

**Søkt om:** 800.000 hvert år i tre år, støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, Bufdir (frist var 1. februar, svar ventes i mai/juni, bydel Østensjø har anbefalt vår søknad).

**Intensjonsavtale:** 1.000 000 fra Sykkelprosjektet i Oslo kommune v/Bymiljøetaten. Sum ikke bekreftet, inngått intensjonsavtale.

**Skal søke:** Opp mot 4. 000 000: Tilskudd for nyskapende aktivitetsarenaer, Kulturdepartementet. (beløpet man kan få forutsetter tilsvarende beløp i egenkapital, vi avventer derfor svaret på innsendte søknader først for å sikre mest mulig før vi søker på dette)

**Mulige søknader:** Opsahlfondet, Gjensidigestiftelsen, støtte til grønne prosjekter, støtte til urbant jordbruk.

**FAUs egne midler:** FAU har gitt tillatelse til bruk av 200.000 kroner av våre oppsparte midler til bruk på utearealet. Pengene benyttes der vi finner det mest hensiktsmessig når vi har mer oversikt over hva som kommer på de samlede utearealene rundt skolen.

## 3) Lokal involvering

Landskapsarkitektkontoret Lala Tøyen har bred erfaring med utvikling av liknende plasser for barn og unge. Lala har vært med på møter med skolen, bydelen, Undervisningsbygg og Bymiljøetaten.

Lala står for mulighetsstudien, som innebærer involvering av elever, skisser og forslag til gjennomføring. Lala har laget foreløpige skisser med ulike alternativer. Nøyaktig hvordan hva vi lander på vil bli bestemt ut fra nærmere dialog med de berørte. Lala legger opp til ulike alternativer ut fra ulike budsjetter, siden vi ikke vet hvor mye penger vi vil få totalt ennå.

Alle elever har fått mulighet til å svare på et skjema om hva de liker å holde på med, og hva de ønsker skal komme på grusbanen. Vi har fått svar fra alle trinn bortsett fra 10. trinn.

Lala har også holdt et møte med 6. trinn, der barna har spilt inn ønsker. Barnas ønsker gir et godt grunnlag for planlegging av området.

Vi planlegger å arrangere et åpent møte der vil vise skissene, og der alle kan gi innspill som da vil gi grunnlag for et oppdatert forslag. Vi vil arrangere møtet ila våren, men må komme nærmere tilbake til tidspunkt.

Skolens ledelse og Aktivitetsskolen har også gitt innspill.

Vi er også i kontakt med Utekontakten og Eldresenteret – sistnevnte har kommet med flere innspill. Tanken er at dette kan bli et hyggelig område for flere generasjoner utenom skoletid, ikke bare ungdom og barn, selv om dette er den viktigste målgruppen. Eksempel er benker og grøntarealer.

Også forebyggende avdeling ved Manglerud politistasjon er informert om planene, og er blitt tilbudt å gi innspill.

## Oppsummering:

- Vårt viktigste mål nå er å finne løsninger som gjør at vi kan **sikre godkjenning fra Undervisningsbygg**. Det viktigste er å avklare hvem som kan bidra til drift og vedlikehold, og hvem som kan stå som prosjektleder.
- Vi venter på svar på søknader om **flere økonomiske tilskudd**. Vi forventer en økonomisk ramme på alt fra 1 til 9 millioner kroner (med god tro på mer enn 1), og planlegger ut fra ulike budsjett.
- Parallelt med at vi jobber for å få godkjenning for prosjektet, ønsker vi å bruke tiden så godt som mulig for å planlegge prosjektet. Vi har foreløpige skisser ut fra **involvering** av elevene og andre.
- Vi håper å kunne starte arbeidet på plassen våren 2019, **forutsatt godkjenning**.

Hilsen utegruppen i FAU Bøler skole:

Ine Martinsen

Silje Hoftun

Tina Hasaas

Åsne Gullikstad

